Aktivnosti projekta
A. 
General Information
Information to be provided in this section gives a specific name to the project as well as pertinent information about the personnel involved. 
	Project Name:
	     
	Date:
	     

	Controlling Agency:
	     
	Modification Date:
	     

	Prepared by:
	     
	Authorized by:
	     


B. 
Aktivnosti na projektu, vremena trajanja i potrebni resursi 
Ovde je potrebno prikazati aktivnosti prema logičkom redosledu izvođenja zajedno sa vremenom trajanja i resursima potrebnim za njihovo izvršenje.
Primer:

	WBS
	Redni

Broj
	Aktivnost
	Vreme trajanja aktivnosti

( dana )
	Potebni resursi

	
	
	
	
	Ljudi
	Materijali
	Oprema

	1.1.
	1
	Upoznavanje sa mestom realizacije projekta
	1
	1 Arhitekta

1 Gr. Inženjer

2 NK radnika ( 01, 02 )
	2 sveske
	1 fotoaparat

1 metar

2 olovke

	1.2.1.
	2
	Kreiranje idejnog rešenja
	1
	1 Arhitekta
	1 blok skicen papira

1 HB olovka

1 gumica za brisanje
	/

	1.2.2.
	3
	Crtanje arhitektonsko - građevinskog projekta
	10
	1 Arhitekta
	250 listova papira A3

500 listova papira A4
	1 računar sa Auto Cad - om

1 laserski A3 štampač

	1.3.1.
	4
	Crtanje projekta vodovoda i kanalizacije 
	3
	1 Gr. Inženjer
	100 listova papira A3

250 listova papira A4
	1 računar sa Auto Cad - om

1 laserski A3 štampač

	1.4.1.
	5
	Crtanje projekta električnih instalacija
	3
	1 El. Inženjer
	100 listova papira A3

250 listova papira A4
	1 računar sa Auto Cad - om

1 laserski A3 štampač

	2.1.
	6
	Kompletiranje i predaja građevinske dokumentacije u ZIG i plaćanje takse
	1
	1 Menadžer
	1 uplatnica

1 primerak projekta

8000 evra
	1 automobil

1 aparat za koričenje


